
谷沢川排水区 整備スケジュール

河川 下水道

河川整備計画
の策定

河川整備工事着手

河川整備工事完成

下水道整備方針の決定

・ 主要枝線の実施設計
・ 「河川放流協議（吐口の新設）」
・ 工事着手

主要枝線工事
（完成後、河川整備完成までの間、貯留管として暫定活用）

浸水被害が頻発している箇所の枝線工事（面整備）を
先行して着手

その他の面整備

４．下水道整備について
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